Прокуратурой района выявлен недобросовестный подрядчик. 
Прокуратурой района в рамках надзора за соблюдением законодательства при осуществлении капитального ремонта образовательных учреждений выявлены существенные нарушения действующего законодательства.
Установлено, что двумя учебными учреждениями был заключен контракт на осуществление капитального ремонта со сроком исполнения до сентября 2023 года.
Однако установленные контрактами сроки обязательства со стороны подрядчика исполнены небыли, в следствии чего порядка 1000 обучающихся не приступили своевременно к обучению в очном формате. 
Прокуратурой района неоднократно принимались меры для устранения выявленных нарушений, но работы так и небыли сданы в установленный срок. В каждом случае подрядчик был привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. 
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